

Муниципальное общеразвивающее учреждение «Школа №2 р.п. Новые Бурасы
Новобурасского района Саратовской области
имени Героя Советского Союза М.С.Бочкарева»

412580 Россия, Саратовская область Новобурасский район, р.п. Новые Бурасы, улица Гагарина
дом 52, телефон, факс (8 845 57)2-15-35, Email: mounbsh2@mail.ru/spdonbsh2@mail.ru

ПРИНЯТО педагогическим советом протокол №3 от 01.02.2023	УТВЕРЖДЕНО приказом директора МОУ «Школа №2 р.п. Новые Бурасы» №4/1 от 10.01.2023 _____ Шведова Е.В.
--	---

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в структурном подразделении по реализации программы дошкольного образования МОУ «Школа №2 р.п. Новые Бурасы»

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022г №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статьи 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и федеральной образовательной программой дошкольного образования. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральной образовательной программы.

Образовательные организации должны до 01 сентября 2023 года привести ООП в соответствие с федеральной образовательной программой, утвержденной 25 ноября 2022 №1028.

Дорожная карта выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческие условия;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

План-график мероприятий по обеспечению введения ФОП ДО

№	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
1. Организационно-управленческие условия				
1.1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП и ФАОП дошкольного образования	Февраль 2023	Приказ о создании рабочей группы по приведению ООП и АООП в соответствие с ФОП и ФАОП.	Директор школы
1.2	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФОП и необходимости приведения ООП в соответствие с ФОП	Февраль 2023	Протокол родительского собрания	Старший воспитатель
1.3	Анализ действующих ООП и АООП на предмет соответствия ФОП и ФАОП	Март 2023	Аналитическая справка по каждой программе с выводами о соответствии требованиям ФОП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФОП	Руководитель рабочей группы
1.4	Анализ инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов в соответствии с рекомендациями	Март 2023	Аналитическая справка.	Старший воспитатель, руководитель рабочей группы
1.5	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) родителей (законных представителей) для проектирования ООП в части формируемой участниками образовательного процесса.	Март 2023	Аналитическая справка	Старший воспитатель, руководитель рабочей группы
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Январь-сентябрь 2023	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Старший воспитатель, руководитель рабочей группы
2.2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО.	Старший воспитатель, руководитель рабочей группы
2.3	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП и АООП в	Февраль-май 2023	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП и АООП в соответствие с ФОП и	Директор школы, старший воспитатель

	соответствие с ФОП и ФАОП		ФАОП	
2.4	Утверждение ООП До и АООП ДО, приведенных в соответствие с ФОП, на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2023	Протокол заседания педагогического совета	Директор школы, старший воспитатель
3. Мероприятия содержательного характера				
3.1	Приведение целевого раздела ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Май-июль 2023	Целевой раздел ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Старший воспитатель, руководитель рабочей группы
3.2	Приведение целевого раздела АООП ДО в соответствие с ФАОП ДО	Май-июль 2023	Целевой раздел АООП ДО в соответствие с ФАОП ДО	Старший воспитатель, руководитель рабочей группы
3.3	Приведение содержательного раздела ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Май-июль 2023	Содержательный раздел ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Старший воспитатель, руководитель рабочей группы
3.4	Приведение содержательного раздела АООП ДО в соответствие с ФАОП ДО	Май-июль 2023	Содержательный раздел АООП ДО в соответствие с ФАОП ДО	Старший воспитатель, руководитель рабочей группы
3.5	Анализ рабочей программы воспитания в ООП ДО и приведение в соответствие с ФОП ДО	Май 2023	Рабочая программа воспитания в ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Старший воспитатель, руководитель рабочей группы
3.6	Приведение организационного раздела ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Май-июль 2023	Организационный раздел ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Старший воспитатель, руководитель рабочей группы
3.7	Приведение организационного раздела АООП ДО в соответствие с ФАОП ДО	Май-июль 2023	Организационный раздел АООП ДО в соответствие с ФАОП ДО	Старший воспитатель, руководитель рабочей группы
4. Кадровое обеспечение				
4.1	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП ДО. Выявление кадрового дефицита	Февраль-март 2023	Аналитическая справка	Старший воспитатель
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях внедрения ФОП ДО	Февраль-март 2023	Аналитическая справка	Старший воспитатель
4.3	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ФОП	Февраль-май 2023	План подготовки курсовой	Старший воспитатель
5. Информационное обеспечение				

5.1	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФОР ДО и необходимости приведения ООР ДО в соответствие с ФОР	Январь-август 2023	Пакет информационно-методических материалов, разделы сайта ОО	Старший воспитатель, руководитель рабочей группы
5.2	Информирование родительской общественности о внедрении ФОР и приведении ООР ДО и АООР ДО в соответствие с ФОР до и ФАОР ДО	Январь-сентябрь 2023	Сайт образовательной организации, страницы в социальных сетях, информационный стенд	Старший воспитатель, руководитель рабочей группы
5.3	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФОР	Январь-сентябрь 2023	Сайт образовательной организации, страницы в социальных сетях, информационный стенд	Старший воспитатель, руководитель рабочей группы
5.4	Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФОР	В течение всего периода	Сайт образовательной организации, страницы в социальных сетях, информационный стенд	Старший воспитатель, руководитель рабочей группы